



УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

Солодовникова Н.В.

Приказ № 42/3 от 11.04.2019 г.

**Типовой план (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Заключение Соглашения о реализации мероприятий	Распорядительный акт КО о создании Центра в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования	Распорядительный акт МБОУ Досатуйской СОШ	Апрель
3.	Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Распорядительный акт МБОУ Досатуйской СОШ	Апрель
4.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Распорядительный акт МБОУ Досатуйской СОШ	Апрель
5.	Определение и утверждение состава рабочей группы по разработке основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	Распорядительный акт МБОУ Досатуйской СОШ	Апрель
6.	Создание медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Распорядительный акт МБОУ Досатуйской СОШ	Апрель-май
7.	Подготовка помещений для создания функциональных зон в соответствии с региональным брэнд-буком	Фото на сайте школы	Май-июнь

8.	Подписание соглашения о предоставлении субсидии Комитетом образования на финансирование расходов на реализацию проекта	Соглашение	Май
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-август
10.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Сайт <a href="https://np-education.ru">https://np-education.ru</a>	Апрель-июнь
11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь-август
12.	Установка приобретенного оборудования в отремонтированных помещениях Центра	Фото на сайте школы	Август-сентябрь
13.	Информация по оформлению помещения центра «Точка роста» МБОУ Досатуйская СОШ	Фото на сайте на GoogleДиск «Мониторинг инфраструктуры Центров ТР-2019» <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pGDotyach2uYM6uF2pOSLARnrWyYAJv-J">drive.google.com/drive/folders/1pGDotyach2uYM6uF2pOSLARnrWyYAJv-J</a>	Август-сентябрь
14.	Составление программ дополнительного образования	Отчет по программам	Август
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Лицензия на реализацию образовательных программ. Акты о зачислении обучающихся.	Сентябрь
16.	Открытие центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь